



21 أكتوبر 2015

بلاغ صحفي

تفعيلا لاتفاقية الشراكة التي فوضت بموجبها وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (مديرية التجهيزات العامة)، مهمة "صاحب مشروع منتدب"، لإتمام الأشغال وتصفيية الصفقات الخاصة بإعادة تأهيل المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وفي إطار الصفقات والأشغال المنجزة سابقا عقدت اللجنة التقنية المشتركة التي تم تشكيلها لهذه الغاية عدة اجتماعات، خلصت من خلالها إلى ما يلي:

- تفضيل استبدال نظام التعشيب الحالي، سواء على مستوى البنية التحتية، نظام تصريف المياه، المكونات (Substrat) والعشب، بنظام جديد مكون من (Substrat élaboré in situ) وعشب مزروع (Gazon semé)
- التعاقد، وفق دفاتر تحملات مدققة ومفاهيم مرجعية مدروسة (Termes de références) تم إعدادها من طرف صاحب المشروع وصاحب المشروع المنتدب، بدعم تقني من طرف مكتب دراسات ومختبرات مختصة عهد إليها إنجاز ما يلي:
 - مكتب المراقبة التقنية SOCOTEC : القيام بالمراقبة التقنية للأشغال ومنح شواهد المطابقة لمختلف المنشآت التقنية طبقا للمتطلبات المعيارية والسلامة.
 - مختبر LPEE : مراقبة جودة الأشغال والمواد، وإجراء التجارب والفحوصات المرتبطة بتسليم الأشغال، وفق معايير البناء.
 - مختبر التجارب LABOSPORT : المساعدة التقنية ومراقبة أشغال إعادة تعشيب الملعب الرئيسي للمركب وكذا تسلمها.
- تحديد تاريخ تجميع باقي اللمسات الأخيرة على مستوى أشغال البناء الجارية في شهر دجنبر 2015 (ترصيص، كهرباء، صباغة...) مع الشركات المعنية طبقا للمساطر الجاري بها العمل.
- استئناف أشغال تعشيب المركب الذي انطلق يوم 26 غشت 2015 على نفقة الشركة المتعاقد معها. وستتطلب هذه الأشغال مدة إنجاز لا تتجاوز شهر مارس 2016، ما لم تكن هناك ظروف مناخية غير ملائمة خلال فصل الشتاء قد تحول دون إتمام الأشغال في وقتها المحدد، والذي قد ينتج عنها تأخير طفيف للتاريخ المتوقع لافتتاح المركب.
- إنجاز مختلف الأشغال والخدمات في إطار الصفقات التي سبق تمريرها برسم سنة 2014. وتقدر كلفة الأشغال الإضافية الضرورية لإعادة تأهيل العشب الطبيعي والغير المدرجة في الصفقات الأولية في مبلغ 1,5 مليون درهم. وتهم أساسا نظامي تصريف المياه والتعشيب الجديدين.

مديرية التعاون والتواصل

